M.Of. nr. 193 din data: 28 iulie 1994 

Hotarare nr. 273 
din 14 iunie 1994 
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor 
de constructii si instalatii aferente acestora 


Guvernul Romaniei h o t a r a s t e: 

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora, prevazut in anexa la prezenta hotarare. 
Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la 
publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 
Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotarari se abroga. 


PRIM-MINISTRU 
NICOLAE VACAROIU 
Contrasemneaza: 
--------------- 
Ministrul lucrarilor publice 
si amenajarii teritoriului, 
Marin Cristea 

p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
Dan Mogos, 
secretar de stat 


Regulament 
din 14 iunie 1994 
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 

CAPITOLUL I 
Prevederi generale 

[bookmark: _GoBack]Art. 1. - Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in 
constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia 
lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin 
actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile
in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. 
Art. 2. - In intelesul prezentului regulament, investitorul este persoana 
fizica sau juridica care incheie contractul de executare de lucrari de 
constructii, urmareste indeplinirea lui si preia lucrarea. 
Executantul este partea contractanta care realizeaza lucrarea sau 
reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o 
asociere. 
__________ 
Lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice nu fac 
obiectul prezentului regulament 

Art. 3. - Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii
aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in
timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, 
modificari modernizari, extinderi etc.) si se realizeaza in doua etape: 
- receptia la terminarea lucrarilor; 
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie. 
Art. 4. - Pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora, 
indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate sau de destinatie, 
receptiile se vor organiza de catre ordonatorii de credite sau proprietari, 
care, in sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori. 
Art. 5. - Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cand 
partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia 
incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei 
judecatoresti competente. 

CAPITOLUL II 
Receptia la terminarea lucrarilor 

Art. 6. - Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii 
tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de
investitor. O copie a comunicarii va fi transmisa de executant si 
reprezentantului investitorului pe santier. 
Art. 7. - Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile 
aferente acestora se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel 
putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al 
investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul
careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu. 
Pentru constructiile de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de 
risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si 
volumul lucrarilor care fac obiectul receptiei, comisiile de receptie vor fi 
alcatuite din cel putin 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5. 
Pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. 2, finantate partial
sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din credite externe, si
pentru care aprobarea documentatiilor tehnico-economice este de competenta
Guvernului, in comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile
aferente acestora se va numi in mod obligatoriu cate un reprezentant desemnat
de ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subroga
calitatii de investitor.
Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parte, parter si un 
etaj, cu inaltimea la cornisa de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu
suprafata desfasurata de maximum 150 mp, pentru anexele gospodaresti ale 
acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din 2 
membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice 
locale. 
Art. 8. –(1) Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile 
calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data 
stabilita: 
a) membrilor comisiei de receptie; 
b) executantului; 
c) proiectantului. 
(2)Reprezentantii executantului, ai proiectantului si ai Inspectoratului
de Stat in Constructii - I.S.C. nu pot face parte din comisia de receptie,
acestia avand calitatea de invitat.
(2)1.Pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice,
prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
in calitate de invitati este obligatorie.
(2)Pentru obiectivele de investitii cuprinse in programe guvernamentale si
finantate partial sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din
credite externe, care nu se incadreaza in prevederile art. 7 alin. 21,
solicitarea prezentei reprezentantilor ordonatorului principal de credite
bugetare, in calitate de invitati, este obligatorie. 
(3) Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apararii 
nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de 
Informatii, comisia de receptie se numeste de catre organele proprii ale 
acestora. 
Art. 9. - Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va
intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere 
privind executia constructiei. 
Art. 10. - La receptia cladirilor cu inaltimea de peste 28 m, cu sali 
aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a 
spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau a altor cladiri destinate 
persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati ca in 
comisiile de receptie sa includa si o persoana desemnata de inspectiile 
teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi 
solicitata in scris de catre investitor. 
Numele persoanei desemnate de inspectiile teritoriale ale Comandamentului 
trupelor de pompieri va fi comunicat in scris investitorului in intervalul de 
timp de la primirea solicitarii pana la data intrunirii comisiei de receptie. 
Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute in 
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii 
incendiilor, fara de care receptia nu este acceptata. 
Art. 11. - La receptia cladirilor cuprinse in listele de monumente istorice,
investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie sa includa si o persoana
desemnata de catre comisiile zonale pentru monumente, ansambluri si situri 
istorice. 
Art. 12. - In cazul in care investitorul nu stabileste, in urma comunicarii 
primite, o data pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut la art. 8, sau 
daca la data fixata nu se prezinta la locul receptiei direct sau prin 
imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de 
receptie in conditiile de la art. 8. 
Daca nici pana la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixeaza
receptia sau daca comisia de receptie nu se prezinta la data fixata direct sau 
prin imputernicit legal, executantul va stabili un termen de receptie in 
intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.
Executantul va comunica investitorului in timp util termenul pe care la fixat. 
Daca investitorul, prin comisia de receptie,nu se prezinta la termenul fixat si
nici nu a convenit cu executantul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra 
unui alt termen pentru receptie, executantul va notifica in scris investitorului
ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie. 
In notificare, executantul va preciza, totodata, ca investitorul va raspunde
pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de 
receptie. 
Art. 13. - Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate, 
iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care 
va fi facuta receptia. 
Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din 
membrii numiti ai acesteia. Hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla. 
In cazul in care comisia nu se intruneste in totalitatea ei, presedintele 
poate fixa, pentru categoriile de lucrari pentru care nu s-au prezentat membrii
comisiei, un nou termen in vederea efectuarii receptiei, termen ce nu va depasi
4 zile lucratoare de la data fixata initial. 
In vederea desfasurarii in bune conditii a receptiei, investitorul are 
obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie,
precum si documentele si explicatiile care ii sunt necesare. 
Art. 14. - Comisia de receptie examineaza obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele
si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea
exigentelor esentiale, conform legii;
c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in
care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate
sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre
investitor si executant si in documentatia anexa la contract. In cazurile in
care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a
constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari
suplimentare, probe si alte teste;
e) valoarea declarata a investitiei.
Examinarea se efectueaza in toate cazurile prin cercetarea vizuala a
constructiei si analizarea documentelor continute in cartea tehnica a
constructiei. 
Art. 15. - La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si
concluziile in procesul-verbal de receptie, care va cuprinde obligatoriu
valoarea declarata a investitiei, al carui model este prezentat in anexa nr. 1
la regulament, si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului
impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei,
amanarea sau respingerea ei. 
Art. 16. - Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care
nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze 
utilizarea lucrarii conform destinatiei sale. 
Art. 17. - Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand: 
- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in 
exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale; 
- constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca 
nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii; 
- exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este 
nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica. 
Art. 18. - Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei daca se 
constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica 
realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun 
expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc. 
Art. 19. - Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru 
amanarea si/sau anularea actului de receptie. In cazul in care executantul nu se
prezinta la receptie, investitorul poate solicita asistenta pentru receptie unui
expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal 
starea de fapt constatata. 
Art. 20. - Situatiile de absenta a unor persoane sau delegati convocati vor 
fi consemnate in procesul-verbal de receptie. 
Art. 21. - Presedintele comisiei de receptie va prezenta investitorului 
procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea 
comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, investitorul hotaraste 
admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotararea sa in 
interval de 3 zile lucratoare executantului, impreuna cu un exemplar din 
procesul-verbal. 
Art. 22. - In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in 
procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care 
trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul,
dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data receptiei
daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen. 
Art. 23. - Daca executantul nu-si indeplineste obligatiile prevazute la art.
22 dupa trecerea termenului de remediere convenit, investitorul il va soma in 
acest sens, iar daca executantul nu da curs somatiei, investitorul este in drept
sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului in culpa si sa 
pretinda plata prejudiciului produs. 
Art. 24. - Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie se 
consemneaza in cadrul acestuia. 
Art. 25. - Dupa executarea remedierilor, executantul va cere in scris 
investitorului anularea obiectiilor. Daca, in decurs de 30 de zile 
calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anuleaza 
obiectiile, se recurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevazuta in 
contract si, in cazul ramanerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta 
judecatoreasca competenta. 
Art. 26. - Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie
a procesului-verbal de receptie a lucrarilor, cu sau fara obiectii. 
Art. 27. - Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data
primirii procesului-verbal de receptie, amanare sau de respingere a receptiei 
pentru a contesta obiectiile sau respingerea. Litigiul se rezolva prin arbitraj,
daca aceasta forma de conciliere a fost prevazuta in contract, sau prin actiune
inaintata la instanta judecatoreasca competenta. 
Art. 28. - Investitorul preia lucrarea la data prevazuta la art. 26, in afara
cazului in care receptia este amanata sau respinsa. 
Art. 29. - In cazul depasirii de catre investitor a termenului de 30 de zile
prevazut la art. 25, fara a cadea de comun acord cu executantul asupra 
prelungirii acestui termen, se apeleaza la arbitraj, iar apoi la instanta 
judecatoreasca 
Art. 30. - Dupa acceptarea receptiei de catre investitor cu sau fara 
obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remedieri de lucrari, 
penalizari, diminuari de valori si altele asemenea, decat cele consemnate in 
procesul verbal de receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in 
termenul stabilit conform legii. 
Art. 31. - In cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti din 
lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va 
incheia un proces-verbal de predare-primire intre executant si investitor, in 
care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, 
precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua 
parti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporar asupra
investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din executarea
necorespunzatoare. 
Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un 
proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza, dar investitorul 
poate cere inscrierea in procesul-verbal de receptie, intocmit la terminarea 
lucrarii in intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii- 
primirii si le-a consemnat in procesul-verbal respectiv. Pentru partea de 
lucrare preluata de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin
de siguranta constructiei incepe de la data terminarii remedierilor. 


CAPITOLUL III 
Receptia finala

Art. 32. - Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile 
dupa expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in
contract. 
Art. 33. - La receptia finala participa: 
a) investitorul; 
b) comisia de receptie numita de investitor; 
c) proiectantul lucrarii; 
d) executantul. 
Art. 34. - Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul 
fixate si examineaza urmatoarele: 
a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la terminarea lucrarilor"; 
c) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si 
instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile 
aferente si remedierea lor. 
Art. 35. - Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate
si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize. 
Art. 36. - La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna
observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala, model 
prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care-l va inainta 
investitorului, in termen de 3 zile lucratoare impreuna cu recomandarea de 
admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.
Art. 37. - In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu
obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri 
pentru inlaturarea neregulilor semnalate. 
Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul 
in care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 
Art. 38. - Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in 
stare de conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea 
ei va fi interzisa. 
Investitorul se va putea indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva 
factorilor implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate
cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a 
instalatiilor aferente acestora. 
Investitorul hotaraste admiterea receptiei pe baza recomandarii comisiei de
receptie finala si notifica executantului hotararea sa in termen de 3 zile de la
primirea propunerilor comisiei de procesul-verbal de receptie finala. 
Art. 39. - Data receptiei finale este data notificarii de catre investitor a
hotararii sale. 

CAPITOLUL IV 
Dispozitii finale 

Art. 40. - Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament 
constructiile de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltimea la cornisa de
maximum 8 metri cu 4 apartamente si anexele gospodaresti ale acestora, precum si
constructiile provizorii cu suprafete desfasurate mai mici de 150 mp. Pentru 
acestea, documentele necesare sunt prezentate in anexele nr. 3 si 4 la prezentul
regulament. 
Art. 41. - Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de
receptie finala cad in sarcina investitorului. 
Membrii comisiei de receptie finala vor fi angajati prin contract de 
colaborare de catre investitor, daca este cazul. 
Cheltuielile ocazionate de incercari, altele decat cele care decurg din 
prevederile contractuale, se platesc de catre partea care a avut initiativa 
efectuarii lor. In situatiile in care, in urma rezultatelor nefavorabile ale 
incercarilor, se stabileste o culpa, cheltuielile respective se suporta de catre
partea in culpa. 
Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenta unui expert se 
platesc de partea care a avut initiativa convocarii expertului si se suporta de
partea in culpa. 
Art. 42. - Daca partile nu ajung la incheierea unui proces-verbal de receptie
finala pe cale amiabila, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente. 
Art. 43. - Partile in litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj,
potrivit legii. 
Art. 44. - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor se 
difuzeaza prin grija investitorului: 
a) executantului; 
b) proiectantului; 
c) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de 
construire; 
d) organului administratiei financiare locale. 
Art. 45. - Procesele-verbale de receptie finala se difuzeaza prin grija 
investitorului: 
a) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de 
construire; 
b) executantului. 
Art. 46. - Cartea tehnica a constructiei, potrivit modelului prezentat in 
anexa nr. 6 la prezentul regulament, se pastreaza de investitor pe toata durata
existentei constructiei. 
Art. 47. - In toate situatiile investitorul este depozitarul arhivei privind
lucrarea in cauza. 
Art. 48. - Termenii folositi in cadrul regulamentului sunt definiti in anexa
nr. 5 la acesta. 
Art. 49. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul
Roman de Informatii se excepteaza de la prevederile art. 44 si 45. 
Art. 50. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, si 6 fac parte integranta din prezentul
regulament. 


ANEXA Nr. 1 
la regulament 



INVESTITOR 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Nr. ........ din ........... 

privind lucrarea ........................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
executata in cadrul contractului nr. ..... din ............................, 
incheiat intre ............................................................. 
pentru lucrarile de ........................................................ 
............................................................................ 
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ................, 
eliberata de .......... la ..........., cu valabilitate pana la ............ 
Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .........., 
fiind formata din:................................................ 
(nume si prenume) 
................................................ 
................................................ 
3. Au mai participat la receptie: 
............................................................................ 
(nume si prenume) (calitatea) 
4. Constatarile comisiei de receptie: 
4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit 
sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1. 
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost 
executate. 
4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile 
proiectului.
4.4. Valoarea declarata a investitiei este de .......... lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
8. Prezentul proces-verbal, continand ..... file si .... anexe numerotate 
cu un total de ..... file, a fost incheiat astazi ............ la .......... 
in ..... exemplare. 

Comisia de receptie*) Specialist*) 
Presedinte: ................... ..................... 
Membri: ....................... ..................... 
----------- 
*) Numele, prenumele si semnatura. 

ANEXA Nr. 2 
la regulament 


INVESTITOR 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA 
Nr. ........ din ............... 

privind lucrarea ........................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
autorizata cu nr. ....... din ....., cu valabilitate pana la .............., 
de catre ........................ 
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in 
intervalul ...................., fiind formata din: 
.................................... 
(nume si prenume) 
2. Au mai participat la receptie: 
............................................................................ 
(nume si prenume) (calitatea) 
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor
cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele: 
3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform 
listei anexa nr. 1. 
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de ............... 
3.3. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in 
lista anexa nr. 2. 
3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu
au fost) completate. 
3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a 
obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului. 
3.6. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada 
de la terminarea ei la data de ............. pana in prezent, respectiv pe o 
durata de ..... luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3. 
3.7. Valoarea obiectului este de ......... lei, conform listei anexa nr. 1. 
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: 
............................................................................ 
............................................................................ 
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: 
............................................................................ 
............................................................................ 
6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: 
............................................................................ 
............................................................................ 
7. Prezentul proces-verbal, continand .... file si ..... anexe numerotate 
cu un total de...... file, a fost incheiat astazi .......... la ........... 
in ..... exemplare. 

Comisia de receptie*) Specialisti*) 
Presedinte: ........................ 
Membri: ........................ 
........................ 
........................ 
------------- 
*) Numele, prenumele si semnatura. 

ANEXA Nr. 3 
la regulament 


INVESTITOR 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Nr. ....... din ............ 

privind lucrarea ........................................................ 
..........................................................................., 
executata in cadrul contractului nr. .... din ....., incheiat intre ........ 
si intre ........... pentru lucrarile de ................................... 
............................................................................ 
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ................. 
eliberata de ........... la ..........., cu valabilitate pana la ........... 
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ........ 
fiind formata din: 
..................................... 
(nume si prenume) 
3. Au mai participat la receptie: 
............................................................................ 
(nume si prenume) (calitatea) 
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: 
............................................................................ 
............................................................................ 
5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: 
............................................................................ 
............................................................................ 
6. Prezentul proces-verbal, continand ..... file si ..... anexe numerotate, 
cu un total de ..... file, a fost incheiat astazi ...... la ......in ....... 
exemplare. 

Comisia de receptie*) 
Investitor (proprietar): .......................... 
Delegat al administratiei publice locale: .......... 
--------- 
*) Numele, prenumele si semnatura. 

ANEXA Nr. 4
la regulament


INVESTITOR 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA 
Nr. ........ din .......... 

privind lucrarea ........................................................ 
............................................................................ 
autorizata cu nr. ...... din ......., cu valabilitate pana la ............., 
de catre ................................................................... 
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in 
intervalul ................, fiind formata din: 
....................................... 
(nume si prenume) 
2. Au mai participat la receptie: 
............................................................................ 
(nume si prenume) (calitatea) 
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor
a constatat urmatoarele: 
............................................................................ 
4. Valoarea obiectului este de ....... lei, conform listei anexa nr. 1. 
5. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: 
............................................................................ 
6. Prezentul proces-verbal, continand ...... file si ..... anexe numerotate,
cu un total de ..... file, a fost incheiat astazi ......... la ..........., 
in ...... exemplare. 

Comisia de receptie finala*) 
Investitor (proprietar): ......................... 
Delegat al administratiei publice locale: ........ 
---------- 
*) Numele, prenumele si semnatura. 

ANEXA Nr. 5 
la regulament 


DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI IN REGULAMENT 

1. Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - actul
prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii 
si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale 
(documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.)
si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale 
organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a 
constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca 
acestea pot fi date in folosinta. 
2. Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea 
completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta,
care poate fi utilizata separat. 
3. Receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie
4. Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si 
terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul 
careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor 
deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor 
contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. 
5. Cartea tehnica a constructiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare
la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in 
exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate 
datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea
starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in 
timp. 
6. Proprietar - dupa incheierea procesului-verbal de receptie de la 
terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar. 

ANEXA Nr. 6 
la regulament


CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI 
CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei 


1. Fisa de date sintetice. 
2. Capitolul A*): Documentatia privind proiectarea. 
3. Capitolul B*): Documentatia privind executia. 
4. Capitolul C*): Documentatia privind receptia. 
5. Capitolul D*): Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea 
si urmarirea comportarii in timp. 
6. Jurnalul evenimentelor. Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea. 
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ......................................................................... 
. ..........................................................................
Capitolul B*) Documentatia privind executia. 
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
Capitolul C*) Documentatia privind receptia. 
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................
Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si 
urmarirea comportarii in timp. 
. ..........................................................................
. ..........................................................................
. ..........................................................................


FISA DE DATE SINTETICE 


1. Obiectul de constructie (denumire, localizare) ..........................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) .............................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei
(numele, prenumele, functia, atributia) .......................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
4. Proiectantul lucrarii 
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor
subproiectante ..................................................... 
. 
............................................................................. 
b) Numele si prenumele sefului de proiect ..................................
. 
............................................................................. 
c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul 
unitatilor de care apartin ....................................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, 
numarul certificatului de atestare ............................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
6. Executantul constructiei 
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) 
si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente 
constructiilor ................................................................
. 
............................................................................. 
b) Numele si prenumele sefului de santier ..................................
c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului 
de lucru al obiectivului) .....................................................
. 
............................................................................. 
7. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si 
modificarea) ..................................................................
. 
............................................................................. 
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea 
constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) 
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si 
unitatea de care apartin) .....................................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care 
apartin) ......................................................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
11. Data inceperii executiei ...............................................
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ......................
13. Data aprobarii receptiei finale ........................................
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ......
15. Alte date ..............................................................
. 
............................................................................. 
. 
............................................................................. 
__________ 
*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor 
documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in 
parte. 


NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 

1. Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente 
referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, 
repararea si urmarirea in timp a constructiei. 
2. Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. 
3. Cartea tehnica, dupa intocmire, se completeaza si se pastreaza pentru 
fiecare obiect de constructii de catre investitor sau, dupa caz, de catre 
proprietar. 
4. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru 
toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a 
constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de 
natura proprietatii asupra lor. 

CAPITOLUL II 
Cuprinsul cartii tehnice a constructiei 

5. Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si 
centralizatorul cu partile sale componente. 
6. Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole: 
- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea; 
- Capitolul B: Documentatia privind receptia; 
- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si 
urmarirea comportarii in timp. 
7. Documentatia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde: 
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize 
de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului; 
b) documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva 
(caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta
ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si 
siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu
toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul 
executiei constructiei); 
c) breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, 
rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.); 
d) indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale
cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente; 
e) caietele de sarcini privind executia lucrarilor. 
8. Documentatia tehnica privind executia (cap. B) va cuprinde: 
a) autorizatia de executare a constructiei; 
b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment 
general; 
c) inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul 
executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform 
prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul 
incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul
proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de 
control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele- 
verbale de probe specifice si speciale etc.); 
d) procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si 
structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate; 
e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute 
prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si
consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile; 
f) expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare 
efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de 
sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in 
cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie; 
g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, 
cutremure, temperaturi excesive etc.). 
9. Documentatia tehnica privind receptia (cap. C) va cuprinde: 
a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), 
precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia de receptie finala le 
considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei; 
b) alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care 
se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor 
obtinute si a modului de rezolvare. 
10. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si 
interventii in timp (cap. D) va cuprinde: 
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii 
constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista 
prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii 
constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei
in timpul executiei si al exploatarii; 
b) proiectele in baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a 
lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv 
realizat; 
c) actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii 
lucrarilor si masurile de interventie luate (procese-verbale de remediere a 
defectelor); 
d) proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, 
urmarire in timp), daca este cazul; 
e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute 
prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si 
beneficiar, daca este cazul; 
f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi 
speciale, daca este cazul; 
g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii 
proprietarului; 
h) jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in
anexa nr. 1 la prezentele norme. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse 
in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme. 
11. Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pana la doua niveluri 
si anexe gospodaresti, cat si pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri,
cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de 
construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-
verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie, precum si alte 
evenimente deosebite in viata constructiei. 
12. Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei 
vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din 
prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si 
parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format 
din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine in
cifre arabe, al dosarului. 
13. Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica
pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile 
borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte. 

CAPITOLUL III 
Modul de intocmire, folosire si pastrare a cartii tehnice a constructiei 

14. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intr-un singure exemplar, 
tinand seama si de prevederile pct. 20. 
15. Pentru constructiile noi, pentru care la data intrarii in vigoare a 
prezentelor norme nu a avut loc receptia finala a obiectelor executate, cartea 
tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor, impreuna cu 
proiectantul, astfel: 
a) proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorului
pe masura elaborarii si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a 
lucrarilor, documentatia prevazuta la pct. 7 si 10; 
b) comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de 
receptie finala a obiectului de constructie predau investitorului documentatia 
prevazuta la pct. 8, imediat dupa intocmirea ei; 
c) investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad in 
sarcina proiectantului si comisiilor de receptie, le completeaza cu actele ce 
cad in sarcina sa (cele prevazute la pct. 8), le indosariaza conform 
prevederilor pct. 12 si intocmeste centralizatorul prevazut la pct. 13; dupa 
receptia finala a obiectului de constructie, investitorul retine un exemplar 
complet; 
d) investitorul completeaza cartea tehnica a constructiei cu documentatia 
prevazuta la pct. 10 lit. h). 
16. Pentru toate constructiile la care este intocmita cartea tehnica, aceasta
se va completa in decurs de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor
norme de catre proprietar sau administrator, cu aspectele aparute in timpul 
exploatarii acesteia (inclusiv proiectele de executie a lucrarilor de remedieri
sau modificari - acolo unde este cazul) in perioada incepand de la 4 martie 
1977. 
17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire a 
comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp asupra acesteia.
Urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp 
asupra acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie 
de persoane imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu 
urmarirea comportarii in timp a constructiei. 
18. Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se 
controleaza in mod obligatoriu de catre: 
- comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia 
receptiei; 
- organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in 
acest domeniu, periodic. 
Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul 
evenimentelor. 
19. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a
obiectului de constructie pana la demolarea sa; dupa demolare, investitorul 
preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru
pastrare. 
Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu 
modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor 
elaborate de proiectant. 
20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata
noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, 
consemnand faptul in procesul-verbal de predare-primire si in jurnalul 
evenimentelor. 


JURNALUL EVENIMENTELOR 
Denumirea obiectului de constructie 
...........................................................................
........................................................................... 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ ¦ ¦ Prezentarea ¦ Numele, ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦evenimentului ¦ prenumele ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦si a efectelor¦si unitatea ¦ Semnatura ¦ 
¦Nr. ¦ Data ¦ Categoria ¦ sale asupra ¦ persoanei ¦responsabilului¦ 
¦crt.¦evenimentului¦evenimentului¦constructiei, ¦care inscrie¦ cu cartea ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ cu trimiteri ¦evenimentul ¦ tehnica a ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦la actele din ¦si semnatura¦ constructiei ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ documentatia ¦ sa ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ de baza ¦ ¦ ¦ 
+----+-------------+-------------+--------------+------------+---------------¦ 
¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 

Instructiuni de completare 


1. Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere 
in coloana 2 Categoria evenimentului: 
UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente; 
US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi 
speciale, in cazul in care implica luarea unor masuri; 
M - masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, 
consolidari, demolari etc.); 
E - evenimente exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale
caderi masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.); 
D - procese-verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de 
executie a lucrarilor; 
C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a 
cartii tehnice a constructiei. 
2. Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte 
cuprinse in documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv 
mentionandu-se natura actelor. 

